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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в МОУ « Разметелевская СОШ»

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Ответственные
	Результат

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

	1.1
	Разработка плана-графика мероприятий по  введению и реализации ФГОС  общего образования
	сентябрь
	Шарапов А.В.
Черепович Л.В.
	План мероприятий введения  ФГОС 

	1.2
	Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС общего образования.
	октябрь
	Шарапов А.В.


	Приказ

	1.3
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе.
	октябрь
	Шарапов А.В.


	Локальный акт

	1.4
	Формирование юридического портфолио: банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	в течение года
	Шарапов А.В.


	Банк документов.

	1.5
	Разработка  проекта основной образовательной  программы общего образования на основе примерной основной образовательной программы общего образования.

	июнь 2014 года
	Рабочая группа.
	Проект образовательной программы.

	2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	2.1.
	Внесение изменений в «Положение о материальном стимулировании»
	 Июнь 2014
	Шарапов А.В.

Шарапова Г.А.
	Изменения в нормативные  акты 



	3. Организационное обеспечение введения ФГОС

	3.1.
	Проведение заседаний Рабочей группы по введению ФГОС ОО.
	Ежеквартально  
	Черепович Л.В.
	Планы заседаний, решения

	3.2.
	Проведение совещаний по вопросам  введения ФГОС общего образования.  
	  По плану  ОУ.
	Шарапов А.В..
	Протоколы, решения.

	3.3.
	Составление плана методической работы школы с целью обеспечения сопровождения ФГОС общего образования.
	Июнь 2014 года
	Черепович Л.В.
	План работы.

	3.4.
	Создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования для обеспечения организации внеурочной деятельности.
	в течение года
	Березина Г.А.
	Модель взаимодействия.

	4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	4.1
	Проведение оценки условий реализации ООП, имеющихся по факту в ОУ
	август

2014
	Черепович Л.В.
Шер И.И.
	Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП

	4.2.
	Разработка  плана по поэтапному оснащению школы современными материально-техническими и  информационными  ресурсами


	сентябрь
	Шарапов А.В.

Шер И.И..
	Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС. 

	4.3
	Комплектование  школьной библиотеки, приобретение учебников и дополнительной литературы.
	постоянно
	Дементьева З.М.
	Перечень учебников, УМК и пр. для  реализации учебных программ ФГОС второго поколения

	5. Кадровое обеспечение введения ФГОС

	5.1
	Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов.
	сентябрь
	Черепович Л.В.
	План.

	5.2
	Участие педагогов и администрации школы в работе муниципальных, региональных семинарах по проблемам введения ФГОС общего образования.
	В течение года
	Администрация ОУ.
	

	5.3.
	Осуществление внутришкольного контроля реализации ФГОС общего образования.
	В течение года
	Черепович Л.В.
	Справки.

	6. Информационное  обеспечение введения ФГОС

	6.1.
	Обновление тематических страниц (рубрик) на школьном сайте.
	Постоянно
	Темников Т.М.
	Анализ страниц сайтов.

	6.2.
	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам  введения ФГОС общего образования нового поколения.
	Постоянно 
	Администрация школы.
	Информация о публикациях, выступлениях.



	6.3.
	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Ежегодно.
	Администрация школы.
	Публичный

доклад.


